
Descrizione CUP CIG Data stipula contratto
Data di inizio 

esecuzione

Data fine 

esecuzione

Importo  del 

contratto

Importo 

Liquidato

Eventuale 

scostamento

LAVORI DI ATTUAZIONE PICIL - 

RISTRUTTURAZIONE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

G38H18000090004 8110085DD9 06/04/2020 19/06/2020 05/03/2021 218.069,51 €              229.685,88 €     11.616,37 €    

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

PERCORSO PEDONALE LUNGO LA 

S.P. 26 VIA MOLINETTO 

INCROCIO TRA VIA CAO DE 

RUSOLA A VALLE SANT’ANDREA

G31B20000020007 8517844B39 22/03/2021 22/04/2021 19/06/2021 247.171,00 €              287.638,42 €     40.467,42 €    

LAVORI DI NUOVO MARCIAPIEDE 

VIA MOLINETTO SP 26 – 

REALIZZAZIONE DI PERCORSO 

PROTETTO TRA VIA PIAVE E 

VALLE CHIUSURE/RORI.

G31B1700066009 78470820EC 26/06/2019 08/07/2019 08/08/2019 152.408,41 €              186.352,77 €     33.944,36 €    

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA DEL 

TRATTO DI ITINERARIO TRA LE 

LOCALITA’ COL SERAI E 

CAMPOCROCE NEL COMUNE DI 

BORSO DEL GRAPPA

G37H18000200006 79152563E2 07/08/2019 09/09/2019 08/11/2019 190.481,15 €              209.526,64 €     19.045,49 €    

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 

PERCORSO PEDONALE LUNGO LA 

S.P. 26 VIA MOLINETTO TRA VIA 

PORTONI E VIA PIOVEGO.

G31B18000360004 8828468A42 01/02/2022 14/02/2022 09/07/2022 157.709,73 €              192.098,81 €     34.389,08 €    

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 

UN PERCORSO PEDONALE 

LUNGO VIA PIAVE 

G31B18000370004 8378289ECA 14/12/2020 23/11/2020 22/04/2021 354.289,10 €              398.907,47 €     44.618,37 €    

LAVORI CIMITERO MILITARE 

PICAGLIA - RIQUALIFICAZIONE 

PAESAGGISTICA E 

VALORIZZAZIONE REFERTI

G31E19000030006 8403124D48 22/12/2020 14/09/2020 30/06/2021 75.409,13 €                75.409,13 €       -  €                

LAVORI DI RESTAURO 

CONSERVATIVO CIMETERO 

AMELOTTI - 4° STRALCIO

G35F21000970007 Z9632D0A0F 16/05/2022 04/04/2022 03/07/2022 47.348,72 €                47.348,72 €       -  €                

RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI



LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN 

PUNTO INFORMATIVO NEL 

PARCO DI VILLA LUNARDI

G33D15008090006 812802633E 10/02/2020 13/01/2020 16/07/2020 95.330,50 €                95.330,50 €       -  €                

LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN 

PUNTO INFORMATIVO NEL 

PARCO DI VILLA LUNARDI

G36D20000000004 910407585A 06/06/2022 19/04/2022 29/06/2023 155.066,18 €              155.066,18 €     -  €                

LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA MANTO DI 

COPERTURA DELLA PALESTRA 

COMUNALE

G36C18000160004 82130073C8 18/05/2020 29/06/2020 07/08/2020 80.786,46 €                86.518,83 €       5.732,37 €      

LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

VIABILITA’ VIA CORTE

G31B18000100006 784883792F 01/10/2019 14/10/2019 20/01/2021 59.785,37 €                59.785,37 €       -  €                

LAVORI DI NUOVO MARCIAPIEDE 

VIA MOLINETTO SP 26 – 

REALIZZAZIONE DI PERCORSO 

PROTETTO IN CORRISPONDENZA 

DELLA VALLE CHIUSURE/RORI.

G31B19000270005 8049404251 28/10/2019 28/10/2019 10/04/2020 67.568,84 €                67.568,84 €       -  €                

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE 

COMUNALI ANNO 2020

G37H20000070004 8316994890 16/09/2020 12/10/2020 19/05/2021 132.645,72 €              132.645,72 €     -  €                

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

VIA CROSERA - REALIZZAZIONE 

RETE SMALTIMENTO ACQUE 

METEORICHE ED 

ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI

G31B21000560004 8802302167 05/08/2021 07/07/2021 14/09/2021 91.676,20 €                91.676,20 €       -  €                

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

VIA CROSERA - REALIZZAZIONE 

ZONA PEDONALE 

G31B20001480005 8862865B8F 15/09/2021 13/09/2021 30/12/2021 149.679,61 €              149.679,61 €     -  €                


